
ID WBS Task Name Duration Start Finish

1 1.2.2 Preradiator 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08

2 1.2.2.1 Chamber System 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08

3 1.2.2.1.1 Chambers 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

4 1.2.2.1.1.1    Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

5 1.2.2.1.1.2    Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04

6 1.2.2.1.1.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

7 1.2.2.1.2 Gas System 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

8 1.2.2.1.2.1    Design 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

9 1.2.2.1.2.2    Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04

10 1.2.2.1.2.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

11 1.2.2.2 Scintillator System 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08

12 1.2.2.2.1 Scintillator Plates 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

13 1.2.2.2.1.1    Design 371 days Mon 8/2/04 Mon 1/2/06

14 1.2.2.2.1.2    Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04

15 1.2.2.2.1.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

16 1.2.2.2.2 WLS fiber 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

17 1.2.2.2.2.2    Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04

18 1.2.2.2.2.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

19 1.2.2.2.3 Scintillator readout 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

20 1.2.2.2.3.1    Photo Tube 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

21 1.2.2.2.3.1.3      Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

22 1.2.2.2.3.2    MU Metal Shield/Bases 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

23 1.2.2.2.3.2.3      Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

24 1.2.2.2.3.3    Cables 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

25 1.2.2.2.3.3.3      Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

26 1.2.2.3 Electronics 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08

27 1.2.2.3.1 Anode Electronics 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

28 1.2.2.3.1.1    Design 371 days Mon 8/2/04 Mon 1/2/06

29 1.2.2.3.1.2    Prototype 238 days Mon 8/2/04 Wed 6/29/05

30 1.2.2.3.1.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

31 1.2.2.3.2 Cathode Electronics 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

32 1.2.2.3.2.1    Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
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33 1.2.2.3.2.2    Prototype 239 days Mon 8/2/04 Thu 6/30/05

34 1.2.2.3.2.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

35 1.2.2.3.3 HV, LV Pss and controllers 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

36 1.2.2.3.3.1    Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

37 1.2.2.3.3.2    Prototype 239 days Mon 8/2/04 Thu 6/30/05

38 1.2.2.3.3.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

39 1.2.2.3.4 DAQ interface 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

40 1.2.2.3.4.1    Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

41 1.2.2.3.4.2    Prototype 370 days Mon 8/2/04 Fri 12/30/05

42 1.2.2.3.4.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 Wed 12/31/08

43 1.2.2.4 Mechanical 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

44 1.2.2.4.1 Support plates 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

45 1.2.2.4.1.1    Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

46 1.2.2.4.1.2    Prototype 238 days Mon 8/2/04 Wed 6/29/05

47 1.2.2.4.1.3    Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

48 1.2.2.4.2 Support rails 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

49 1.2.2.4.2.1    Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04

50 1.2.2.4.2.2    Prototype 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

51 1.2.2.4.2.3    Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

52 1.2.2.4.3 Transport/storage 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

53 1.2.2.4.3.1    Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04

54 1.2.2.4.3.2    Prototype 175 days Mon 8/2/04 Fri 4/1/05

55 1.2.2.4.3.3    Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

56 1.2.2.5 External PV 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

57 1.2.2.5.1    Design 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06

58 1.2.2.5.2    Prototype 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

59 1.2.2.5.3    Fabrication/Procurement 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

60 1.2.2.6 Pre-installation work at BNL 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04

61 1.2.2.6.1    Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04

62 1.2.2.6.2    Prototype 175 days Mon 8/2/04 Fri 4/1/05

63 1.2.2.6.3    Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07

64 1.2.2.10 Management 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
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